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Pour une qualité de vie accrue
AXE ROUTIER 
• Maintien d'un maximum de places de 

stationnement
• Passage des convois routiers 

exceptionnels garanti
• Amélioration de la sécurité pour 

tous les usagers

ESPACE DE VIE APAISÉ
• Harmonisation du cœur du village 

de Bellevue
• Implantation d'un alignement 

d'arbres
• Réduction de la vitesse à 30km/h 

et pose d'un revêtement phono-
absorbant

MODES DOUX 
• Flux piétons favorisés aux abords 

de la route
• Traversées piétonnes facilitées 

entre le haut de Bellevue et le lac
• Amélioration de l'interaction des 

modes doux et les transports 
publics



ETAPE 3 – DÉCALAGE DU PLANNING
Initialement prévue entre mars 2023 et mars 2024, cette troisième et dernière étape du chantier débutera en 

Août 2023 pour s'achever en Août 2024.

Le décalage du planning est principalement dû aux raisons suivantes:

- Bassins OPAM: complexité sous-estimée en phase 

d'appel d'offres => retard de 3 mois

- Qualité du remblai de chaussée existant: nécessité de 

purger la grave, présence de glaise => retard de 2 mois

- Réalisation de travaux complémentaires: réseaux SIG 

et SWISSCOM  => retard de 2 mois



ETAPE 3 – IMPACTS SUR LA MOBILITÉ
• ROUTE DE LAUSANNE MISE EN SENS UNIQUE en direction de Versoix

• Les cycles auront la possibilité de circuler dans les deux sens

• Le stationnement est réduit d'environ 50% sur l'ensemble de l'axe

• 3 grandes sous-étapes sont prévues durant le sens unique

Chemin des Mollies Mairie de Bellevue Giratoire route de Collex



ETAPE 3 – IMPACTS SUR LA MOBILITÉ
SOUS ÉTAPE 1
• Stationnement sur la route de Lausanne supprimé dans le secteur en travaux 

(en orange ci-dessous)
• Environ 45 places voitures et 10 places deux-roues maintenues dans le 

secteur "Mollies - Mairie"  (en gris ci-dessous)
• La route de Lausanne restera accessible localement en double sens dans le 

secteur "Mollies – Mairie"

Chemin des Mollies Mairie de Bellevue Giratoire route de Collex

Env. 55 places à disposition 0 places à disposition



ETAPE 3 – IMPACTS SUR LA MOBILITÉ
SOUS ÉTAPE 2 
• Stationnement sur la route de Lausanne supprimé 

dans le secteur en travaux (en orange ci-dessous)
• Environ 35 places voitures et 20 places deux-roues maintenues

dans le secteur"Mairie – Giratoire Collex"  (en gris ci-dessous)
• La route de Lausanne restera accessible localement en double sens pour les riverains

dans le secteur " Chemin de la Printanière – Giratoire Collex "

Chemin des Mollies Mairie de Bellevue Giratoire route de Collex

0 places à disposition Env. 55 places à disposition

Ch. de la Printanière



ETAPE 3 – IMPACTS SUR LA MOBILITÉ

Chemin des Mollies Mairie de Bellevue Giratoire route de Collex

SOUS ÉTAPE 3
• Travaux de finition coté lac (piste cyclable et pose d'enrobés sur chaussée)  

• La reconstruction du giratoire route de Collex sera exécutée à la fin de l'étape, lors 
de la remise en double sens de la route de Lausanne.



ETAPE 3 – DEVIATIONS

DEPUIS VERSOIX

• Dès la sortie de Versoix, les usagers 
motorisés sont incités à emprunter la 
route des Fayards pour se rendre en 
direction du centre-ville de Genève par 
la jonction du Grand Saconnex.
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Route de Lausanne
Route des Fayards
Route de Suisse
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

2

Route de Malagny :

• Interdiction de tourner à
gauche, depuis la route
des Fayards (7h – 9h du
lundi au vendredi)

• Agent de circulation les 2
premières semaines

7h00-9h00 
du lundi au 
vendredi, 
Cycles / TPG 
exceptés

Route des Fayards 
Route de Malagny 7h00-9h00 

du lundi au 
vendredi, 
Cycles / TPG 
exceptés



MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Route des Fayards 
Route de Rennex

Route de Rennex:

• Interdiction de circuler de
7h à 9h, du lundi au
vendredi

• Sauf cycles, tpg, véhicules
scolaires et agricoles
exceptés
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Route des Fayards 
Route de Collex
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Variante 1

• Interdiction de tourner sur la
route de Collex, depuis la
route des Fayards (7h – 9h
du lundi au vendredi)

• Agent de circulation les 2
premières semaines

7h00-9h00 
du lundi au 
vendredi, 
Cycles / TPG 
et vhc
agricoles 
exceptés

7h00-9h00 
du lundi au 
vendredi, 
Cycles / TPG 
et vhc
Agricoles 
exceptés

7h00-9h00 
du lundi au 
vendredi, 
Cycles / TPG 
et vhc
Agricoles 
exceptés



MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS
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Variante 2

• Interdiction de tourner sur
la route de Collex, depuis
la route des Fayards (sauf
cycles)

• Agent de circulation les 2
premières semaines

Cycles exceptés

Cycles exceptés

Cycles exceptés

Route des Fayards 
Route de Collex



MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Route de Vireloup
Route de Colovrex
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ETAPE 3 – DEVIATIONS

LOCALEMENT

• Mise en place d'une déviation 
depuis le giratoire route de Collex –
route de Lausanne

1

2

3



MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Route de Collex
Route du Saugy

Mesure
Inversion de la priorité 
au niveau du carrefour

Objectif
Faciliter le passage du bus
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Route de Collex
Route de Valavran
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Variante 1
Panneaux de déviation

Variante 2
Ajout d'un feu tricolore



MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Fermeture du 
chemin de la Chênaie

Variante 1

Fermeture à la hauteur du
141 chemin de la Chênaie

Accès riverains assurés
depuis le chemin de la
Mojonne

70m

Cycles exceptés
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES DÉVIATIONS

Fermeture du 
chemin de la Chênaie

Variante 2

Fermeture à la hauteur du
18 chemin de la Chênaie 

En plus de la Fermeture
à la hauteur du 141
chemin de la Chênaie

Cycles exceptés
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ETAPE 3 – DEVIATIONS
LIGNE 52
DIRECTION GENTHOD

Aucun changement pour les 
usagers de la ligne 52 en 

direction de Genthod le-Haut.

Valavran

Chênaie

Roselière

Les Tuileries-Gare

Vieux-Valavran
Genthod-Bellevue-

Gare

Bellevue-Mairie

Bellevue-Mollies



ETAPE 3 – DEVIATIONS
LIGNE 52
DIRECTION BOIS-CHATTON

Chênaie

Roselière
(non desservi)

Vieux-Valavran

La ligne TPG N° 52 sera déviée depuis le 
giratoire route de Collex - route de Lausanne

Nous vous recommandons de prendre le 
Léman Express        , à la gare Genthod-

Bellevue, pour vous rendre en direction du 
centre-ville durant cette période.

Itinéraire supprimé 

Bellevue-Mairie
(non desservi)

Genthod-Bellevue-
Gare

Les Tuileries-
Gare

(non desservi)

Bellevue-Mollies
(non desservi)

Valavran

Itinéraire conservé

Déviation durant le chantier



Information pour les commerçants

https://www.ge.ch/indemnisation-commercants-lors-travaux-routiers/procedure-indemnisation

D'une manière générale, les perturbations subies sur des fonds voisins en
raison de travaux de construction ne donnent pas lieu à indemnisation. Une
indemnité n'est due que lorsque les effets dommageables, de par leur nature, leur
intensité et leur durée sont exceptionnels et causent au voisin un dommage
considérable. De même, le commerçant est dans l'obligation de contribuer à
la diminution du dommage.

L'Etat de Genève, conscient de sa responsabilité envers les petits
commerçants, a mis en place une procédure d'indemnisation à l'amiable
dans le cas où les conditions donnant droit à une indemnisation sont réalisées.
Les conditions de déroulement du chantier, de même que les éventuelles
améliorations de l'environnement immédiat de l'établissement après réalisation
des travaux sont également prises en compte.

S'agissant d'une procédure à l'amiable aucun dépens n'est attribué. De plus,
l'indemnisation n'est versée que si le locataire s'engage à ne pas demander
une réduction de loyer à son bailleur, le même dommage ne pouvant être
indemnisé deux fois.

https://www.ge.ch/indemnisation-commercants-lors-travaux-routiers/procedure-indemnisation


À VOTRE SERVICE POUR TOUTES VOS QUESTIONS

Suivez l'actualité du chantier sur: https://www.ge.ch/blog/traversee-bellevue

https://www.ge.ch/blog/traversee-bellevue
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